

Déroulement d'un chantier concerté

Travaux
préalables

- Prospection
- Prise de contact avec les propriétaires

Phase terrain

- Délimitation de la surface forestière
- Martelage des parcelles
- Numérotation des tiges martelées

Concrétisation
de l'offre

- Envoi d'une offre d'achat des bois
- Signature du contrat d'apport par les propriétaires

Adhésion à la
coopérative

- Bénéficiaire du suivi de chantier
- Vente des bois dans les meilleures conditions

Lancement
du chantier

- Choix d'une entreprise locale
- Lancement des travaux

Reversement

- Le propriétaire reçoit le décompte des arbres coupés sur sa parcelle
- Paiement du montant dû une fois les frais payés et les règlements reçus

